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Slik blir 2021

Rapporten Slik blir 2021 er basert på Byggfakta sin database med 
prosjektinformasjoner og de erfaringer vi har. Usikkerheten mot slutten av 
2020 og hele 2021 er stor, både fordi den er avhengig av en del offentlig fi-
nansiering, men også for flere private investorer utsetter oppstart av pro-
sjekter. 

Rapporten baserer seg på erfaringer. Dette betyr at vi har sett på erfaring 
av blant annet utsettelser. Frem til 2017 hadde vi erfaringstall som viste at 
om lag 30 prosent av prosjektene i Byggfakta sin database ved inngangen 
til et år, ble utsatt til et senere tidspunkt en det året de var planlagt. Denne 
prosentvise andelen har økt i 2018 og 2019 som fremdeles kan kalles et 
normalt år. Covid-19 året 2020 viser enda høyere tall, men vårt anslag for 
2021 er at om lag 45 prosent av prosjektene utsettes.
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Verdi 2021 Dersom 45 % 
utsettes

Forventet 
utsatt

Oslo  163 037,0  89 670,4  73 366,7 
Rogaland  101 448,9  55 796,9  45 652,0 
Møre og 
Romsdal

 31 570,8  17 363,9  14 206,9 

Nordland  113 021,3  62 161,7  50 859,6 
Viken  291 372,3  60 254,8  131 117,5 
Innlandet  72 032,8  39 618,0  32 414,8 
Vestfold og 
Telemark

 72 954,5  40 125,0  32 829,5 

Agder  63 620,8  34 991,4  28 629,4 
Vestland  184 767,3  101 622,0  83 145,3 
Trøndelag  108 693,0  59 781,2  48 911,9 
Troms og 
Finnmark

 54 301,7  29 865,9  24 435,8 

SUM  1 256 820,4  691 251,2  565 569,2 

Kos dere med spennende lesing og få 
et bedre grunnlag for hva som skjer, 
hvor det skjer og innen hvilke sektorer 
i bygg- og anleggsmarkedet for 2021

Pål Engeseth
Produkt - og utviklingsansvarlig/COO

ple@byggfakta.no - 958 49 711

Rapporten for øvrig viser hvordan mar-
kedet ser ut tidligere år, i perioden vi 
er nå og tallgrunnlaget for hva som er 
planlagt igangsatt neste år. Med 45 pro-
sent utsettelse som bakteppe og med 
forutsetningen om at offentlig finansier-
ing må på plass, gir vi dere verdigrunn-
laget for planlagte prosjekter i verdi og 
antall splittet på geografi, prosjekttyper 
og kvartaler. Verdien i tabellen ved siden 
av er i millioner kroner.

Grafen viser planlagt igangsettelse for 
2021 basert på de tallene vi har fått fra 
utbyggere og registrert i Byggfakta sin 
database. Grafen viser 45 prosent av det 
denne verdien utgjør, dersom den 
utsettes.
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Igangsetting av prosjekter i verdi

Igangsetting av prosjekter i antall

Fylke for fylke i verdi

Fylke for fylke i antall

Oslo

Viken

Innlandet

Vestfold og Telemark
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Agder

Troms og Finnmark

Nordland

Møre og Romsdal

Kvartal for kvartal i verdi

Kvartal for kvartal i antall

1. Kvartal

2. Kvartal

3. Kvartal

4. Kvartal

Totaloversikt planlagte prosjekter

Kontakt oss 32
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Verdi 2018 2019 2020 2021 2022

Oslo 138584,7 40677,3 62276,2 163037 158458,5
Rogaland 42400,2 29194,4 45197,7 101448,9 51977,3
Møre og 
Romsdal

10567,6 15059,8 21836,9 31570,8 40358,2

Nordland 14148 17379,4 22342,5 113021,3 29323,2
Viken 59006,6 87335,5 90851,5 291372,3 210635,7
Innlandet 27611,3 26734 21954,3 72032,8 24796,5
Vestfold og 
Telemark

21037,3 20310,5 21590 72954,5 51495,3

Agder 23861,9 16381 19281,5 63620,8 60128
Vestland 34108,8 47707,1 45390,2 184767,3 86395
Trøndelag 31946,4 30356,8 52819 108693 61960,1
Troms og 
Finnmark

19677,8 16968,7 34861,5 54301,7 45253,7

SUM 422950,6 348104,5 438401,3 1256820,4 820781,5

Igangsetting av prosjekter i verdi

Både tabellen under og grafene på neste side viser verdi av prosjekter som er 
igangsatt frem til i dag og forventet i de fremtidige tallene. Når vi anslår at 2018 
og 2019 tallene er normale år, er tallene for 2020 i nærheten av normalen. Når vi 
ser oversikten pr. kvartal ser vi at nivåene for de 2 første kvartalene er lavere enn 
normalen. Flere av prosjektene som er planlagt 3. og 4. kvartal vil bli utsatt og 
tallene for neste år indikerer at langt mer blir utsatt.

Tabellen viser årlig igangsetting i millioner kroner  fordelt på dagens fylkesinndeling. 
For 2018 og 2019 var det som kjent en annen fylkesinndeling for fler av de angitte 
fylkene. For summene angitt for siste del av 2020, samt årene 2021 og 2022 er det 
tall lagt inn på prosjekter som markedet har rapportert til Byggfakta. 
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Grafen viser årlig igangsetting i millioner kroner  fordelt på dagens fylkesinndeling. 
Oslo ligger spesielt høyt i 2018 knyttet til at stort VA prosjekt for Oslo som ble 
igangsatt. Viken er størst som byggefylke alle øvrige år. For 2018 og 2019 var det 
som kjent en annen fylkesinndeling for flere av de angitte fylkene. For summene 
angitt for siste del av 2020, samt årene 2021 og 2022 er det tall lagt inn på prosjekter 
som markedet har rapportert til Byggfakta. 

Grafen viser total byggeaktivitet i perioden fordelt på fylke og år. Oversikten 
er i millioner kroner. Viken er største byggefylke i femårsperioden med Oslo og 
Vestland på de neste plassene. 
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Igangsetting av prosjekter i antall

Kun 3332 igangsettelser i 2020

Både tabellen og grafen viser antall prosjekter som er igangsatt frem til i dag og 
forventet i de fremtidige årene. Når vi anslår at 2018 og 2019 tallene er normale år, 
ser vi klart at 2020 ligger på et langt lavere nivå. Imidlertid er nedgangen betydelig 
mindre prosentvis i verdi, noe som indikerer at det er de minste prosjektene som 
er utsatt. Byggfakta har skrevet flere artikler om dette hvor vi har gått mer i detalj.

Antall 2018 2019 2020 2021 2022

Oslo 798 830 317 548 260

Rogaland 932 897 415 603 254

Møre og Romsdal 497 557 158 356 216

Nordland 645 820 180 409 182

Viken 1743 1970 603 1177 467

Innlandet 1125 1147 195 556 173

Vestfold og Telemark 853 790 200 396 180

Agder 764 717 164 408 164

Vestland 1193 1372 489 931 343

Trøndelag 1277 1207 393 658 173

Troms og Finnmark 697 747 218 388 154

SUM 10524 11054 3332 6430 2566

2018

2019

2020

2021

2022
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Verdi 2018
1. kvartal

2018
2. kvartal

2018
3. kvartal

2018
4. kvartal

2019
1. kvartal

2019
2. kvartal

2019
3. kvartal

2019
4. kvartal

Oslo 42205,9 9437,2 8044,3 9589,3 8948,4 13771,1 8421 10311,9

Rogaland 28932,7 6762,1 4183,1 2615,3 7531,5 5107,1 11104 5808,3

Møre og Romsdal 3239,2 1993 2498,6 2687,8 2238,4 5752,9 1776 3620,7

Nordland 5184,8 3328 3081,8 2555,4 4691,5 4462,9 4300,4 3825,1

Viken 16802,5 13600,4 11668,9 16942,3 18414,6 17428,1 24505 27710,1

Innlandet 6637 11728,7 4965 4288,1 6921,1 6109,2 8337,2 5491,5

Vestfold og Telemark 6092,1 6531,6 4905,8 3500,3 5754,5 5796,9 3830 5825,1

Agder 4984 6973,3 4806,2 7678,8 4314,1 3265,8 4049,1 6551,4

Vestland 9477,1 7871 9352,3 7448,9 9742,8 13961,3 9733,8 15574,5

Trøndelag 10810,9 8580,5 7348,4 5236,6 4903 11367,9 8428,3 6526,6

Troms og Finnmark 2875,4 6172,3 7846,4 2903,7 3071,8 3485,4 6620,5 3798,1

SUM 207241,6 82978,1 68700,8 65446,5 76531,7 90508,6 91105,3 95043,3

Fylke for fylke i verdi

Tabellene under viser tallgrunnlag tatt ut i september måned hvordan 
igangsettingstallene er kvartal for kvartal. De øverste i verdi (millioner kroner), 
den nederste i antall prosjekter. Tabellene er splittet på de geografiske fylkene 
som gjelder fra 1. januar. Tidligere år er justert i forhold til dette. For kvartal 3. og 
4. i år, samt alle kvartaler i 2021, er tallene hentet ut ifra hva markedet har fortalt 
oss skal igangsettes. En gjennomgang viser imidlertid at tallene er høye og at 
ikke alt kommer til å skje. Vi kan imidlertid ikke avgjøre hvem av prosjektene som 
kommer til å bli utsatt.

Verdi 2020
1. kvartal

2020
2. kvartal

2020
3. kvartal

2020
4. kvartal

2021
1. kvartal

2021
2. kvartal

2021
3. kvartal

2021
4. kvartal

Oslo 11617 13347,5 24041,3 24515,9 54932,5 34836,5 47558 25710

Rogaland 13200,4 11424,8 12237,4 16115,8 41738,7 36855,6 13542,1 9312,5

Møre og Romsdal 3569 4962 6949 7818,9 14167,8 10469 3670 3264

Nordland 7607,2 6689,8 6293,1 10972,4 73425,7 27051,8 10148 2395,8

Viken 12594,2 26951,2 18040 40774 109029,2 100276,8 45662,6 34403,7

Innlandet 1323,8 7990,5 4637,4 10312,1 21184,9 25601,3 13196,7 12049,9

Vestfold og Telemark 5497,6 7548,2 3661,2 9409,6 34099,7 8342,3 14374 16138,5

Agder 4331 5412,8 4543,5 9776,2 18885,3 21525,6 15722,5 7487,4

Vestland 6486,4 11433,1 11898,5 21154,7 71239,6 49546,7 44803,3 19177,7

Trøndelag 9197,5 14985,6 19775,5 17594,7 47395,9 33061,5 15237,1 12998,5

Troms og Finnmark 4499,6 4869,7 16276,6 11649,4 27092 10893,4 8735,8 7580,5

SUM 79923,7 115718,4 128353,5 180093,7 513191,3 358460,5 232650,1 150518,5
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Fylke for fylke i antall prosjekter

Antall 2018
1. kvartal

2018
2. kvartal

2018
3. kvartal

2018
4. kvartal

2019
1. kvartal

2019
2. kvartal

2019
3. kvartal

2019
4. kvartal

Oslo  175  280  168  178  231  242  167  204 
Rogaland  223  286  224  201  269  251  212  172 
Møre og Romsdal  158  139  101  100  126  214  102  122 
Nordland  153  200  157  136  203  296  179  146 
Viken  543  514  370  317  472  606  506  393 
Innlandet  312  368  249  197  329  317  257  257 
Vestfold og Telemark  266  263  156  169  226  208  196  169 
Agder  207  234  189  139  197  253  133  142 
Vestland  375  318  257  248  369  420  284  309 
Trøndelag  332  415  233  300  293  392  288  248 
Troms og Finnmark  158  244  168  128  195  173  238  160 
SUM  2 902  3 261  2 272  2 113  2 910  3 372  2 562  2 322 

Antall 2020
1. kvartal

2020
2. kvartal

2020
3. kvartal

2020
4. kvartal

2021
1. kvartal

2021
2. kvartal

2021
3. kvartal

2021
4. kvartal

Oslo  20  68  99  172  204  185  111  48 

Rogaland  81  119  120  154  237  229  99  38 

Møre og Romsdal  20  41  46  68  161  115  43  37 

Nordland  55  50  33  108  164  161  56  28 

Viken  75  142  148  309  513  346  190  128 

Innlandet  14  54  52  109  183  198  106  69 

Vestfold og Telemark  31  54  48  94  166  115  81  34 

Agder  19  67  43  85  158  129  73  48 

Vestland  60  109  115  255  327  322  200  82 

Trøndelag  56  106  120  172  311  184  110  53 

Troms og Finnmark  29  51  70  104  167  120  66  35 

SUM  460  863  894  1 630  2 591  2 104  1 135  600 

Prøv nordens største prosjektdatabase
info.byggfakta.no

Tabellene viser antall igangsatte prosjekter kvartal for kvartal. Øverste tabell 
for 2018 og 2019, mens nederste tabell viser igangsatt starten 2020 samt antatt 
resten og for 2021.
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Oslo

Totalt antall igangsettinnger: 2 552 

 Total verdi igangsettinger: 347 287,8 i mill. kr.

Fylket viser svært høye verdier i starten av 2018, noe som 
skylder InterCity strekninger. Oversikten for Oslo viser an-
tall prosjekter og verdi i millioner kroner som er igangsatt 
i 2018 og 2019 samt de 2 første kvartalene i 2020. I tillegg 
er 3. og 4. kvartal 2020 de prosjektene som ligger med 
igangsettelse i disse kvartalene i antall og verdi. Antallet 
prosjekter som er igangsatt inneværende år ser ut til å 
være katastrofalt lavt, men ser vi på verdien, ser vi at det 
er de store prosjektene som er igangsatt. Oslo har mange 
pågående prosjekter i tillegg. Tallene for neste år er høye 
og svært usikre, men viser at utbyggerne har tro på vekst.
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Totalt antall igangsettinnger: 5 572 

 Total verdi igangsettinger: 543 806,6 i mill. kr.

Oversikten for Viken viser antall prosjekter og verdi i mil-
lioner kroner som er igangsatt i 2018 og 2019 samt de 2 
første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 4. kvartal 2020 de 
prosjektene som ligger med igangsettelse i disse kvarta-
lene i antall og verdi. Antallet prosjekter som er igangsatt i 
Norges mest betydelsesfulle fylke inneværende år ser ut til 
å være katastrofalt lavt, verdien 1. kvartal var lavt, men tok 
seg opp i 2. kvartal. Viken har mange pågående prosjekter 
i tillegg og er landets største byggefylke. Tallene for neste 
år er høye og svært usikre, men viser at utbyggerne har 
tro på vekst.

Viken

2018 2019 2020 2021
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Innlandet

Grafene for Innlandet viser antall prosjekter og verdi i 
millioner kroner som er igangsatt i 2018 og 2019 samt de 2 
første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 4. kvartal 2020 de 
prosjektene som ligger med igangsettelse i disse 
kvartalene i antall og verdi. Antallet prosjekter igangsatt 
på Innlandet stoppet nærmest opp i starten av året. Noen 
større prosjekter ble igangsatt 2. kvartal og fylket har 
mulighet til å ende på igangsettingstall lignende 2019. 
Tallene for neste år viser muligheter for fortsatt vekst.
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Vestfold og Telemark

Oversikten for Vestfold og Telemark viser antall prosjekter 
og verdi i millioner kroner som er igangsatt i 2018 og 2019 
samt de 2 første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 4. 
kvartal 2020 de prosjektene som ligger med igangsettelse 
i disse kvartalene i antall og verdi. Antallet prosjekter som 
er igangsatt er svært lavt også for Vestfold og Telemark i 
starten av inneværende år. Trenden viser at det vil ta seg 
opp utover året. Verdien 1. kvartal var lavere enn 2019, men 
tok seg opp i 2. kvartal. Tallene for neste år viser 
muligheter for fortsatt vekst.

Totalt antall igangsettinnger: 2 776 

Total verdi igangsettinger: 141 307,4  i mill. kr.
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Vestland

Oversikten for Vestland viser antall prosjekter og verdi i 
millioner kroner som er igangsatt i 2018 og 2019 samt de 
2 første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 4. kvartal 2020 
de prosjektene som ligger med igangsettelse i disse kvar-
talene i antall og verdi. Antallet prosjekter som er igang-
satt inneværende år er lavt. Verdiene 1. kvartal ligger lavt, 
men tar seg opp utover året, og fylket ser ut til å kunne få 
en positiv utvikling på igangsettinger. Tallene for neste år 
viser muligheter for fortsatt vekst.
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Totalt antall igangsettinnger: 4 050 

Total verdi igangsettinger: 63 355,8 i mill. kr. 
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Trøndelag 

Trøndelag sin oversikt viser antall prosjekter og verdi i mil-
lioner kroner som er igangsatt i 2018 og 2019 samt de to 
første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 4. kvartal 2020 de 
prosjektene som ligger med igangsettelse i disse kvartale-
ne i antall og verdi. Antallet prosjekter som skal igangsettes 
3. kvartal ligger an til å bli høyere enn normalen og ser vi på 
kurven for verdi er tallene svært høye og langt over nor-
malt. Vi antar at noe blir utsatt. Tallene for neste år er høye 
og svært usikre, men viser at utbyggerne har tro på vekst.

Totalt antall igangsettinnger: 3 613 
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Rogaland

Oversikten for Rogaland viser antall prosjekter og verdi i 
millioner kroner som er igangsatt i 2018 og 2019 samt de 2 
første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 4. kvartal 2020 de 
prosjektene som ligger med igangsettelse i disse kvarta-
lene i antall og verdi. Antallet prosjekter som er igangsatt 
inneværende år ser ut til å være lavt, men verdiene 1. og 2. 
kvartal ligger høyere enn i 2019 og fylket ser ut til å kunne 
få en positiv utvikling på igangsettinger. Tallene for neste 
år viser muligheter for fortsatt vekst.
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Total verdi igangsettinger:  226 471,4  i mill. kr. 
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Agder

Oversikten for Agder viser antall prosjekter og verdi i mil-
lioner kroner som er igangsatt i 2018 og 2019 samt de 2 
første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 4. kvartal 2020 de 
prosjektene som ligger med igangsettelse i disse kvarta-
lene i antall og verdi. Antallet prosjekter som er igangsatt 
inneværende år var meget lavt, men Tar seg opp. Verdie-
ne 1. og 2. kvartal ligger lavt, men 3. og 4. kvartal ligger an 
til å bli høyere enn et normalt år. Tallene for neste år viser 
muligheter for fortsatt vekst.

Total verdi igangsettinger:  130 307,0   i mill. kr. 
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Troms og Finnmark

Troms og Finnmark sin oversikt viser antall prosjekter og 
verdi i millioner kroner som er igangsatt i 2018 og 2019 
samt de 2 første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 4. kvar-
tal 2020 de prosjektene som ligger med igangsettelse i 
disse kvartalene i antall og verdi. Antallet prosjekter som 
er igangsatt inneværende år ligger unormalt lavt, men 
verdiene 1. og 2. kvartal ligger på nivå med 2019 og fylket 
ser ut til å kunne få en positiv utvikling på igangsettinger 
mot slutten av året. Tallene for neste år er høye og svært 
usikre, men viser at utbyggerne har tro på vekst.
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Nordland

Oversikten for Nordland viser antall prosjekter og verdi i 
millioner kroner som er igangsatt i 2018 og 2019 samt de 2 
første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 4. kvartal 2020 de 
prosjektene som ligger med igangsettelse i disse kvarta-
lene i antall og verdi. Antallet prosjekter som er igangsatt 
inneværende år ser ut til å være lavt, men verdiene 1. og 2. 
kvartal ligger høyere enn et normalt år. Tallene for neste år 
er høye og svært usikre, men viser at utbyggerne har tro 
på vekst.

Totalt antall igangsettinnger: 2 125 

Total verdi igangsettinger: 176 013,7  i mill. kr. 
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Møre og Romsdal

Oversikten for Møre og Romsdal viser antall prosjekter 
og verdi i millioner kroner som er igangsatt i 2018 og 
2019 samt de to første kvartalene i 2020. I tillegg er 3. og 
4. kvartal 2020 de prosjektene som ligger med 
igangsettelse i disse kvartalene i antall og verdi. Tallene 
for neste år viser muligheter for fortsatt vekst.

Totalt antall igangsettinnger: 1 593 

Total verdi igangsettinger:  78 676,3  i mill. kr.
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i mill. kr. Enebolig-
felt

Boliger Industri Kraft-
forsyning

Sam-
ferdsel

Kontor/
forretning

Hotell/
restaurant

1. kvartal 18  7 907,3  26 899,2  3 604,5  24 403,2  1 272,9  10 511,2  1 703,1 
2. kvartal 18  6 399,1  18 094,1  4 148,6  4 514,2  730,4  9 098,8  1 613,6 
3. kvartal 18  5 039,5  14 593,9  3 679,8  11 223,1  755,7  7 018,3  455,9 
4. kvartal 18  2 515,1  20 080,4  2 749,1  1 678,4  2 765,9  9 320,0  352,6 
1. kvartal 19  5 291,4  21 028,8  4 036,6  6 417,3  1 715,6  8 132,4  1 926,0 
2. kvartal 19  6 278,8  20 809,2  5 821,7  4 437,3  1 750,2  11 140,1  1 436,3 
3. kvartal 19  4 485,9  18 088,5  13 659,3  3 843,0  5 167,5  11 128,2  1 297,9 
4. kvartal 19  5 225,9  34 780,6  3 967,4  2 769,7  689,4  11 088,8  1 688,4 
1. kvartal 20  2 974,1  18 907,1  7 800,2  7 909,5  9 742,0  5 325,6  1 237,0 
2. kvartal 20  5 840,6  31 918,0  8 287,5  5 325,8  2 373,0  17 467,4  2 835,0 
3. kvartal 20  8 539,5  33 551,2  17 272,1  10 731,8  2 293,8  13 095,7  3 357,5 
4. kvartal 20  12 498,5  63 100,4  9 176,0  5 538,3  14 239,5  25 964,5  4 536,0 
1. kvartal 21  37 376,0  149 661,4  94 197,0  19 755,0  5 711,8  68 242,8  10 616,5 
2. kvartal 21  22 864,5  97 133,4  36 339,0  6 857,6  3 753,7  54 119,3  4 501,0 
3. kvartal 21  13 756,5  63 981,7  27 361,0  7 433,0  7 200,5  30 639,0  6 330,0 
4. kvartal 21  9 317,5  40 200,6  16 326,5  3 653,8  8 519,5  17 919,3  967,5 

i mill. kr. Helse-
vesen

Under-
visning

Samlings-
lokaler

Fritidsbygg- 
og anlegg

Vei/vann/
avløp

Grunn-
arbeider

Total
(Mkr)

1 .kvartal 18  1 660,8  6 107,2  585,5  4 270,4  116 724,9  1 591,4  207 241,6 

2. kvartal 18  4 510,8  6 514,8  1 499,1  5 215,0  19 804,0  835,6  82 978,1 

3. kvartal 18  4 880,2  2 644,5  743,4  2 779,0  13 892,2  995,3  68 700,8 

4. kvartal 18  1 794,2  4 072,1  625,1  4 627,8  13 995,0  870,8  65 446,5 

1. kvartal 19  2 533,8  3 562,0  1 612,3  5 226,9  13 912,1  1 136,5  76 531,7 

2. kvartal 19  1 724,1  11 996,2  1 326,6  2 461,0  19 010,3  2 316,8  90 508,6 

3. kvartal 19  7 682,0  4 380,6  533,6  2 992,9  16 468,0  1 377,9  91 105,3 

4. kvartal 19  1 372,5  3 988,3  999,0  5 019,9  21 565,2  1 888,2  95 043,3 

1. kvartal 20  1 700,6  4 419,2  492,3  2 256,2  17 031,9  128,0  79 923,7 

2 .kvartal 20  17 254,0  4 699,8  1 264,5  7 289,6  9 047,7  2 115,5  115 718,4 

3. kvartal 20  4 030,5  7 050,5  944,4  4 876,4  21 896,5  858,6  128 498,5 

4 .kvartal 20  4 672,1  7 889,5  2 734,5  8 688,9  19 786,5  1 269,0  180 093,7 

1. kvartal 21  5 520,1  18 581,5  9 084,9  20 255,0  102 137,8  2 091,5  543 231,3 

2. kvartal 21  7 790,6  11 502,1  1 722,5  14 000,5  64 261,3  5 770,0  330 615,5 

3. kvartal 21  4 609,2  8 084,3  853,6  8 184,1  53 298,7  918,5  232 650,1 

4. kvartal 21  2 585,5  5 300,6  1 156,0  7 444,2  36 711,5  423,5  150 526,0 

Kvartal for kvartal i verdi
Tabellene viser tallgrunnlag tatt ut i september måned hvordan igangsettings-
tallene kvartal for kvartal. Tabellene er splittet på prosjektkategorier. For kvartal 
3. og 4. i år 2020, samt alle kvartaler i 2021, er tallene hentet ut i fra hva markedet 
har fortalt oss skal igangsettes. En gjennomgang viser imidlertid at tallene er 
høye og at ikke alt kommer til å skje. Vi kan imidlertid ikke avgjøre hvilke av 
prosjektene som kommer til å bli utsatt. 
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Kvartal for kvartal i antall

Tabellene viser antall igangsatte prosjekter kvartal for kvartal. Øverste tabell for 
første del av hovedkategoriene, mens nederste tabell viser øvrige 
hovedkategorier samt total pr. kvartal.
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Antall Enebolig-
felt

Boliger Industri Kraft-
forsyning

Sam-
ferdsel

Kontor/
forretning

Hotell/
restaurant

Helse-
vesen

1. kvartal 18  112  359  68  219  63  280  23  128 

2. kvartal 18  143  320  78  244  110  262  25  100 

3. kvartal 18  104  242  65  162  62  198  36  91 

4. kvartal 18  87  284  47  189  21  228  10  67 

1. kvartal 19  127  307  77  271  38  322  19  110 

2. kvartal 19  153  279  91  297  77  274  21  89 

3. kvartal 19  112  205  68  315  101  223  15  85 

4. kvartal 19  172  245  80  231  50  226  14  68 

1. kvartal 20  39  123  30  22  16  40  5  9 

2. kvartal 20  87  185  45  52  30  87  14  18 

3. kvartal 20  109  224  60  30  25  77  16  18 

4. kvartal 20  189  398  76  63  57  148  24  35 

1. kvartal 21  316  675  162  89  50  263  46  41 

2. kvartal 21  260  456  124  66  38  194  31  35 

3. kvartal 21  150  308  71  32  13  103  16  21 

Antall Under-
visning

Samlings-
lokaler

Fritidsbygg- 
og anlegg

Vei/vann/
avløp

Grunn-
arbeider

Total

1.kvartal 18  333  124  207  831  155  2 902 

2.kvartal 18  296  107  229  1 130  217  3 261 

3.kvartal 18  145  68  178  798  123  2 272 

4.kvartal 18  171  65  131  733  80  2 113 

1.kvartal 19  288  117  212  955  67  2 910 

2.kvartal 19  304  156  233  1 242  156  3 372 

3.kvartal 19  193  72  147  878  148  2 562 

4.kvartal 19  154  98  135  745  104  2 322 

1.kvartal 20  39  11  39  85  2  460 

2.kvartal 20  53  18  82  173  19  863 

3.kvartal 20  49  21  73  169  26  897 

4.kvartal 20  98  49  122  339  32  1 630 

1.kvartal 21  178  72  219  449  32  2 592 

2.kvartal 21  117  32  166  499  87  2 105 

3.kvartal 21  49  19  68  260  25  1 135 

4.kvartal 21  23  10  43  132  5  601 



1. Kvartal

Kvartalet viser at det er ekstremt mange prosjekter planlagt spesielt innen 
boligsegmentet, kontor/forretning og vei, vann og avløp. Dette skyldes i noe 
utstrekning utsatte prosjekter fra 2020 som utbyggere håper å få gjennom-
ført. Bolig segmentet har et reelt etterslep, kontorsegmentet sin offentlige del 
vil trolig øke, men det er usikkerhet blant private investorer. Vei, vann og avløp 
kommer til å oppleve kraftig vekst forutsatt offentlig investeringsvilje. 1. kvartal 
viser at verdiene for 2021 ligger langt høyere enn tidligere år, men gir samtidig et 
bilde om at det er tilstrekkelig med planer for året. Figuren viser så høye tall at vi 
kan anta allerede nå at en del av prosjektene blir flyttet i tid.
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2. Kvartal

2. kvartal viser også økning av prosjekter planlagt spesielt innen boligsegmen-
tet, kontor/forretning og vei, vann og avløp. Trenden er ikke like sterk som 1. kvar-
tal, men den er uansett betydelig. Andre kvartal viser at verdiene for 2021 ligger 
langt høyere enn tidligere år, men gir samtidig et bilde om at det er tilstrekkelig 
med planer for året. Figuren viser så høye tall at vi kan anta allerede nå at en 
del av prosjektene blir flyttet i tid.
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3. Kvartal

3. kvartal viser også økning av prosjekter planlagt i forhold til tidligere år. Spe-
sielt innen boligsegmentet, kontor/forretning og vei, vann og avløp. Trenden er 
ikke like sterk som 1. kvartal, men den er uansett betydelig. For 1. kvartal forventer 
vi i tillegg til at prosjekter vil bli flyttet, så vil det også komme til flere prosjekter. 
3. kvartal viser at verdiene for 2021 ligger langt høyere enn tidligere år, men gir 
samtidig et bilde om at det er tilstrekkelig med planer for året. Figuren viser så 
høye tall at vi kan anta allerede nå at en del av prosjektene blir flyttet i tid, sam-
tidig vil prosjekter fra tidligere kvartaler bli flyttet til dette kvartalet og at flere 
prosjekter kan komme til.
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4. Kvartal

4. kvartal ligger fremdeles mer enn ett år frem og er det kvartalet med størst 
usikkerhet. 4. kvartal viser at verdiene for 2021 på flere områder ligger lavere enn 
tidligere år, men gir samtidig et bilde om at det er tilstrekkelig med planer for 
året. Tidligere kvartaler viser så høye tall at vi kan anta allerede nå at en del av 
prosjektene blir flyttet til dette kvartalet og at flere prosjekter kan komme til.

27Slik blir 202127



Totaloversikt - Planlagte prosjekter

Prosjektguiden for 2021 er beregnet i november måned og viser geografisk 
fordeling pr. fylke, på planlagt igangsetting i 2021. Som det fremgår av grafen, 
er stablene sammensatt av de 4 hovedkategoriene innen bygg. Vi minner igjen 
om prosjekter og verdier kan komme til og prosjekter vil bli utsatt også i 
perioden frem til 2021 starter og i løpet av året.

Tabellen under viser verdien av planlagte prosjekter i 2021 beregnet i november. 
Tallene er i millioner kroner.

Bolig Næring Offentlig Vei, vann & avløp Andel
Oslo  65 076,9  45 154,9  16 269,0  26 819,0 12,2 %
Rogaland  41 753,9  31 469,6  6 328,5  26 856,1 8,5 %
Møre og Romsdal  12 130,7  6 060,5  3 985,5  6 376,5 2,3 %

Nordland  5 858,8  53 701,0  8 859,2  17 236,8 6,8 %
Viken  110 759,3  64 349,3  26 419,1  79 513,7 22,4 %
Innlandet  29 124,4  15 981,0  9 572,8  14 028,2 5,5 %
Vestfold og Telemark  24 000,0  15 517,5  6 680,8  20 037,2 5,3 %
Agder  28 266,8  13 885,5  6 342,9  12 798,2 4,9 %
Vestland  42 414,8  59 370,2  16 870,4  52 982,8 13,7 %
Trøndelag  44 762,6  35 186,5  11 053,7  26 697,4 9,2 %
Troms og Finnmark  39 476,1  14 824,0  10 024,5  13 000,9 6,2 %

SUM  441 627,3  355 500,0  122 406,4  296 346,8  1 215 880,5 

Andel av totalen 35,1 % 28,3 % 9,7 % 23,6 % 96,7 %
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Målrettede 
markedsføringsløsninger 

Prøv gratis info.byggfakta.no

Produkter og løsninger 
til hele byggebransjen

produktfakta.no

livestat.byggfakta.no
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Kontakt oss

Kundesupport

Martin Jamt
Tlf: 479 06 336
martin.jamt@byggfakta.no

Kenneth Andersen
Tlf: 904 82 716
kenneth.andersen@byggfakta.no

Torstein Skogvold
Tlf: 401 76 900
torstein.skogvold@byggfakta.no

Kunderådgivere

Anne Larsen
Tlf: 934 09 731
anne.larsen@byggfakta.no

Mari Bøgseth
Tlf: 405 79 091
mari.bogseth@byggfakta.no

Tlf: 908 5 7 291

Tone Olsen
Tlf: 993 55 720
tone.olsen@byggfakta.no

Solveig Bakken
Tlf: 992 63 533
solveig.bakken@byggfakta.no

Kari-Anne Kristensen
Tlf: 477 04 899

Aleksander Tjæran
Tlf: 466 38 834
aleksander.tjaran@byggfakta.no

Tlf: 904 84 325

Tord Månstrøm
Tlf: 904 84 339
tord.manstrom@byggfakta.no

Stefan Strickert
Tlf: 904 84 341
stefan.strickert@byggfakta.no

Tlf: 904 84 320

Jørgen Christensen
Tlf: 67 49 49 01

@byggfakta

Følg oss på sosiale medier:

@byggfakta @byggfakta

kari.anne.kristensen@byggfakta.no jorgen.christensen@byggfakta.no

Timofei Nesterov
Tlf: 478 33 761
timofei.nesterov@byggfakta.no

Frode Gravningsmyr
Tlf:  908 21 716 
frode.gravningsmyr@byggfakta.no

Slik blir 202132


